
DATA: 06/10/2023 FOLHA Nº: 01/01

ITENS ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

Físico % 0,12% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$1.787,52 R$1.787,52 R$0,00 R$0,00 R$0,00

Físico % 22,52% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$338.290,18 R$169.145,09 R$169.145,09 R$0,00 R$0,00

Físico % 76,19% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$1.144.721,59 R$572.360,80 R$572.360,80 R$0,00 R$0,00

Físico % 1,18% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

Financeiro R$17.683,04 R$0,00 R$0,00 R$8.841,52 R$8.841,52

Físico % 98,82% 49,47% 49,35% 0,59% 0,59%

Financeiro R$1.502.482,33 R$743.293,41 R$741.505,89 R$8.841,52 R$8.841,52

Observações:

Germano Reis Coelho

Engenheiro(a) Civil

CREA/MG Nº: 145.642/D

Walmir Rocha Lopes

Prefeito(a) Municipal

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

VALOR DO 
CONVÊNIO:

R$1.502.482,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ

LOCAL: AVENIDA LUIZ ROXO DE MOTA, BAIRRO CENTRO
PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 4 MESES

TOTAL

4 SINALIZAÇÃO

1 PLACA DE OBRA

2 DRENAGEM

3 PAVIMENTAÇÃO

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parceirias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos
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