ESTADO DE MINAS GERAIS

Subsecretaria de Obras e Infraestrutura

Diretoria de Projetos e Custos

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parceirias

Superintendéncia de Apoio Técnico e Cooperagao

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DATA: 06/10/2023 FOLHA Ne: 01/01
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ VALOB bo R$1.502.482,33 - ~
CONVENIO: PREVISAO DE EXECUCAO DAS OBRAS: 4 MESES
LOCAL: AVENIDA LUIZ ROXO DE MOTA, BAIRRO CENTRO
x Fisico/ . . . N
ITENS ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIRO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
Fisico % 0,12% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1 PLACA DE OBRA
Financeiro R$1.787,52 R$1.787,52 R$0,00 R$0,00 R$0,00
Fisico % 22,52% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
2 DRENAGEM
Financeiro R$338.290,18 R$169.145,09 R$169.145,09 R$0,00 R$0,00
. Fisico % 76,19% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
3 PAVIMENTAGCAO
Financeiro R$1.144.721,59 R$572.360,80 R$572.360,80 R$0,00 R$0,00
. Fisico % 1,18% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
4 |[SINALIZAGAO
Financeiro R$17.683,04 R$0,00 R$0,00 R$8.841,52 R$8.841,52
TOTAL Fisico % 98,82% 49,47% 49,35% 0,59% 0,59%
Financeiro R$1.502.482,33 R$743.293,41 R$741.505,89 R$8.841,52 R$8.841,52
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